
MUNICÍPIO:
MAGDA/SP

MUNICÍPIO: DATA BASE: 
MAGDA-SP julho-22

1ª ETAPA
TOTAL

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: 
imediata após a  
OIS.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 
45 dias após a 
OIS.

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                
imediata após a 
conclusão da 1ª 
etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                
45 dias após a 
liberação da 2ª 
etapa. 

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                
imediata após 
a conclusão da 
2ª etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                
45 dias após a 
liberação da 3ª 
etapa. 

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                
imediata após a 
conclusão da 3ª 
etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                
45 dias após a 
liberação da 
4ª etapa. 

% 100,00%
 R$        6.335,70 R$ 6.335,70R$              

% 100,00%

 R$      30.074,99 
R$ 30.074,99R$             
% 100,00%

 R$    136.474,13 R$ 136.474,13R$           
% 100,00%

 R$      70.416,76 R$ 70.416,76R$             
243.301,58R$           

200.000,00R$    82,20% 200.000,00R$           
43.301,58R$      17,80% 43.301,58R$             

243.301,58R$    243.301,58R$           

CREA/SP 5070152875

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP

Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

Magda, 19 de julho de 2.022.

______________________________________ ___________________________________
ANDRÉ DIOGO AGOSTINHO COLODINO MUNICÍPIO DE MAGDA
ENGENHEIRO CIVIL CNPJ: 45.660.628/0001 - 51

T O T A L 36.410,69R$                              68.237,06R$                               68.237,06R$                               70.416,76R$                             

RECURSOS ESTADUAIS 29.930,50R$                              56.092,58R$                               56.092,58R$                               57.884,35R$                             
RECURSOS MUNICIPAIS 6.480,19R$                                12.144,49R$                               12.144,49R$                               12.532,42R$                             

TOTAL MEDIÇÕES 36.410,69R$                              68.237,06R$                               68.237,06R$                               70.416,76R$                             

4  COBERTURA 
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                                         -R$                                         -R$                                         70.416,76R$                             

3  ESTRUTURA 
0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

-R$                                         68.237,06R$                               68.237,06R$                               -R$                                       

2  FUNDAÇÃO 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30.074,99R$                              -R$                                         -R$                                         -R$                                       

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.335,70R$                                -R$                                         -R$                                         -R$                                       

3ª ETAPA 4ª ETAPA
PERÍODO: 45 dias PERÍODO: 45 dias PERÍODO: 45 dias PERÍODO: 45 dias

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Após emissão da OIS.
FINAL: 180 dias a partir da OIS.

ITEM SERVIÇOS VALOR % - R$

2ª ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARAIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

A.R.T.: Nº 28027230220578029
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