



MUNICÍPIO DE
MAGDA

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO								
					MUNICÍPIO:	DATA BASE:		
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL					MAGDA-SP	junho-22		
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS					PRAZO PROPOSTO			
					INÍCIO: data da assinatura do convênio.			
OBJETO:					FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio.			
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.								
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA			
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		TOTAL	
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a expedição da ordem de serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a liberação da 1ª parcela.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00				100,00	
		R\$	15.205,68				15.205,68	
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (3CM DE CAPA ASFÁLTICA)	%	50,00		50,00		100,00	
		R\$	595.564,03		595.564,02		1.191.128,05	
RECURSOS ESTADUAIS			500.000,00		500.000,00		1.000.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			110.769,71		95.564,02		206.333,73	
TOTAL			610.769,71		595.564,02		1.206.333,73	

RRT: SI11490875R01CT001

FONTE: BOLETIM CPOS 185 - COM DESONERAÇÃO

Magda, 08 de julho de 2022.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Aminael Fernandes
Arquiteto e Urbanista
CAU/SP: A100482-4

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51