

		MUNICÍPIO DE MAGDA		
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		MUNICÍPIO: MAGDA/SP		
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL				
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS				
RRT Nº SH1204758100CT001		DATA BASE: novembro-21		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MARGINAL ENTRE AS RUAS ARTHUR POSSETI E ENTRONCAMENTO DA AVENIDA MARGINAL COM A RUA JOSÉ LOJUDICE FILHO		PRAZO PROPOSTO INÍCIO: data da assinatura do convênio. FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio.		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 720 dias	
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 690 dias em 30 dias após a expedição da ordem de serviço.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	3028,37	3028,37
		RS	19.022,09	19.022,09
2	PISO	M²	3028,37	3.028,37
		RS	225.567,78	225.567,78
3	GUIAS	M	889,3	889,30
		RS	40.676,58	40.676,58
4	PAISAGISMO	M²	423,32	423,32
		RS	8.094,17	8.094,17
5	ELÉTRICA	M²	1200,00	1.200,00
		RS	82.833,58	82.833,58
6	HIDRÁULICA	M²	432,00	432,00
		RS	26.467,50	26.467,50
7	OUTROS	M²	96,00	96,00
		RS	69.174,95	69.174,95
RECURSOS ESTADUAIS				RS 471.836,65
TOTAL				RS 471.836,65

Magda, 17 de dezembro de 2021.

AMINAE
 FERNANDES:3
 6743309893

Assinado de forma digital por AMINAE FERNANDES:36743309893
 AMINAE FERNANDES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU/SP: A100482-4

Município de Magda
 Rua 7 de Setembro, 981 - CEP 15310-000 - Magda - SP
 Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
 CNPJ 45.660.628/0001-51



Assinado com senha por: ALEXANDRE DE PAIVA BATELLO - 27/12/2021 às 13:58:38
 Documento N°: 024622A0701065 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/024622A0701065>



SDRCAP2021076460DM