



# MUNICÍPIO DE MAGDA

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

**OBRA:** Construção de Ponte em Concreto Armado

Dimensões: 6,00x9,40x4,00m A=56,40m<sup>2</sup>

**LOCAL:** Estrada Municipal MGD 169, Córrego Carnaúbas, Magda/SP

**PROPONENTE:** Prefeitura Municipal de Magda.

Item	Descrição dos Serviços	Perc	Valor por	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
		%	Etapa (R\$)	( R\$ )	( R\$ )	( R\$ )	(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,87	24.588,19	24.588,19			
2	FUNDAÇÃO	32,92	117.854,21	64.899,97	52.954,24		
3	MESOESTRUTURA	29,01	103.854,57		36.533,92	67.320,65	
4	SUPERESTRUTURA	27,39	98.046,58			22.167,50	75.879,08
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,80	13.609,08				13.609,08
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>	<b>357.952,63</b>				
		Percentual %		25,00	25,00	25,00	25,00
		Acumulado %		25,00	50,00	75,00	100,00
		Medição		89.488,16	89.488,16	89.488,17	89.488,16
		Acumulado		89.488,16	178.976,31	268.464,48	357.952,63
CONTRA PARTIDA 5%	<b>TOTAL</b>		<b>17.897,63</b>	17.897,63	-	-	-
CONVÊNIO 95%	<b>TOTAL</b>		<b>340.055,00</b>	71.590,53	89.488,16	89.488,17	89.488,16

Magda/SP, 16 de março de 2.022.

ANDRÉ DIOGO AGOSTINHO COLODINO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP 5070152875

MUNICÍPIO DE MAGDA  
CNPJ: 45.660.628/0001 - 51

Município de Magda  
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP  
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br  
CNPJ 45.660.628/0001-51