




MUNICÍPIO DE MAGDA

Extrato de Contrato

Contrato nº	94/2021 – 2º Termo Aditivo
Processo nº	95/2021
Tomada de Preços.	04/2021
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA MIGUEL CASELLI NO MUNICÍPIO DE MAGDA - SP.
Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Contratada	JOMCA CONSTRUÇÕES LTDA – EIRELI ME
Vigência	Alteração prazo de execução da obra, por 54 dias, de 07 de abril 2023 até 31 de maio de 2023 fundamento Art. 57, inciso II da Lei N. 8.666/93.
Assinatura	24 de abril de 2023.

Alexandre Paiva Batello

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quarta-feira, 26 de abril de 2023

Ano VI | Edição nº 995

Página 5 de 6



MUNICÍPIO DE
MAGDA

Extrato de Contrato

Contrato nº	94/2021 – 2º Termo Aditivo
Processo nº	95/2021
Tomada de Preços.	04/2021
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA MIGUEL CASELLI NO MUNICÍPIO DE MAGDA - SP.
Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Contratada	JOMCA CONSTRUÇÕES LTDA – EIRELI ME
Vigência	Alteração prazo de execução da obra, por 54 dias, de 07 de abril 2023 até 31 de maio de 2023 fundamento Art. 57, inciso II da Lei N. 8.666/93.
Assinatura	24 de abril de 2023.

Alexandre Paiva Batello

Município de Magda

Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

