



MUNICÍPIO DE MAGDA

CNPJ 45.660.628/0001-51

Rua 7 de Setembro, nº 981 – Centro - CEP 15310-000

Fone: 17 3487-9020

e-mail: engenharia.magda@gmail.com

site: www.magda.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE MAGDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO, CALÇADA, CAIXA DE AREIA NO PLAY GROUND, DRENAGEM PLUVIAL, PORTÃO DE ACESSO A QUADRA, E GUARDA CORPO

LOCAL: EMEF - ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO LOIÚDICE

ITEM	SERVIÇOS	V. dos Serviços	Peso	Meses		
					1º	
1.0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	R\$ 2.168,18	2,83%		R\$ 2.168,18	100%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.358,07	1,78%		R\$ 1.358,07	100%
3.0	MURO DE ELEVAÇÃO	R\$ 17.066,65	22,23%		R\$ 17.066,65	100%
4.0	CALÇADA 1,2,3,4,5	R\$ 12.793,23	16,66%		R\$ 12.793,23	100%
5.0	MURETA E LASTRO DE AREIA (PLAY-GROUND)	R\$ 16.471,50	21,45%		R\$ 16.471,50	100%
6.0	CAIXA COLETORA DE AGUA PLUVIAL	R\$ 1.683,92	2,19%		R\$ 1.683,92	100%
7.0	FORRO DE PVC (PÁTIO)	R\$ 6.496,88	8,46%		R\$ 6.496,88	100%
8.0	PORTÃO DE ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 3.525,37	4,59%		R\$ 3.525,37	100%
9.0	GUARDA CORPO	R\$ 12.798,27	16,67%		R\$ 12.798,27	100%
10	TUBOS DE ESCOAMENTOS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.413,16	3,14%		R\$ 2.413,16	100%
TOTAL MENSAL					R\$ 76.775,23	100%
TOTAL ACUMULADO					R\$ 76.775,23	100%
TOTAL				R\$ 76.775,23	100%	

MAGDA, 03 DE DEZEMBRO DE 2.020


Allan Gustavo Garli Mozar
Engenheiro Civil
CREA/SP 5070408595


Robinson Cassio Dourado
Prefeito Municipal