




MUNICÍPIO DE MAGDA



Extrato de Contrato

CONTRATO Nº 60/2022 – 2º TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 039/2022

TOMADA DE 02/2022

PREÇOS.

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MARGINAL – ENTRE AS RUAS ARTHUR POSSETI E ENTRONCAMENTO DA AVENIDA MARGINAL COM A RUA JOSÉ LOJÚDICE FILHO NO MUNICÍPIO DE MAGDA ANO/2022. Alteração prazo de execução da obra, prorrogação da vigência, por 120 (cento e vinte) dias, de 11 de outubro de 2023 até 11 de fevereiro de 2024. Com fundamento Art. 57, inciso II da Lei N. 8.666/93.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE MAGDA

CONTRATADA KOESAM CONSTRUTORA LTDA

VIGÊNCIA 120 dias. Do dia 11/10/2023 até 11/02/2024.

ASSINATURA 03 de outubro de 2023.

Magda, 03 de outubro de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELO
Prefeito Municipal

Município de Magda

Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51


Assinado por 2 pessoas: ALEXANDRE PAIVA BATELO e ANDRÉ DIOGO AGOSTINHO COLODINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://magda.1doc.com.br/verificacao/E82A-3389-7D75-8D1F> e informe o código E82A-3389-7D75-8D1F





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA



Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 14 de dezembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1141

Página 3 de 5

Licitações e Contratos

Extrato



MUNICÍPIO DE
MAGDA

Extrato de Contrato

CONTRATO Nº 60/2022 – 2º TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 039/2022

TOMADA DE 02/2022

PREÇOS.

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MARGINAL – ENTRE AS RUAS ARTHUR POSSETI E ENTRONCAMENTO DA AVENIDA MARGINAL COM A RUA JOSÉ LOJÚDICE FILHO NO MUNICÍPIO DE MAGDA ANO/2022. Alteração prazo de execução da obra, prorrogação da vigência, por 120 (cento e vinte) dias, de 11 de outubro de 2023 até 11 de fevereiro de 2024. Com fundamento Art. 57, inciso II da Lei N. 8.666/93.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE MAGDA

CONTRATADA KOESAM CONSTRUTORA LTDA

VIGÊNCIA 120 dias. Do dia 11/10/2023 até 11/02/2024.

ASSINATURA 03 de outubro de 2023.

Magda, 03 de outubro de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 – www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51