



MUNICÍPIO DE
MAGDA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MUNICÍPIO:

MAGDA-SP

DATA BASE:

junho-22

					PRAZO PROPOSTO		
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS					INÍCIO: até 5 dias após a ordem inicial de serviços		
OBJETO:							
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.					FINAL: 120 dias a partir da ordem inicial de serviços		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 60 dias		PERÍODO: 60 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 5 dias após a expedição da ordem inicial de serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 55 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 5 dias após a prestação de contas da 1ª etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 55 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00		100,00		100,00
		R\$	15.205,68				15.205,68
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (3CM DE CAPA ASFÁLTICA)	%	50,00		50,00		100,00
		R\$	595.564,03		595.564,02		1.191.128,05
RECURSOS ESTADUAIS			500.000,00		500.000,00		1.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			110.769,71		89.251,71		200.021,42
TOTAL			610.769,71				1.206.333,73

RRT: SI11490875R01CT001

FONTE: BOLETIM CPOS 185 - COM DESONERAÇÃO

Magda, 08 de julho de 2022.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Aminael Fernandes
Arquiteto e Urbanista
CAU/SP: A100482-4

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51