



**EXTRATO DE CONTRATO- 2º TERMO ADITIVO QUANTITATIVO**

**Contrato nº** 48/2024  
**Processo nº** 36/2024  
**Concorrência nº** 04/2024  
**Objeto** **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULAS NA CEMEI NEUSA BENTO DA CRUZ DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.**  
**Contratante** **MUNICÍPIO DE MAGDA-SP**  
**Contratada** **LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA**  
**Vigência** A contar da assinatura até dia 17/05/2025.  
**Valor Global** **R\$ 133.552,34 (cento e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 22,24 %.**  
**Assinatura** 24 de outubro de 2024.

Magda-SP, 24 de outubro de 2024.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**  
Prefeito Municipal


**Município de Magda**  
Rua 7 de Setembro, 981 - CEP 15310-000 - Magda - SP  
Tel. (17) 3487-9020 - [www.magda.sp.gov.br](http://www.magda.sp.gov.br)  
CNPJ 45.660.628/0001-51





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Folha n.º	744
Proc. PM n.º	36/2024



Código para verificação: EC1C-17B9-4C50-55FC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALEXANDRE PAIVA BATELLO (CPF 276.XXX.XXX-04) em 31/10/2024 08:29:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://magda.1doc.com.br/verificacao/EC1C-17B9-4C50-55FC>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

Folha n.º 745

Proc. PM n.º 36/2024

70

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Segunda-feira, 04 de novembro de 2024

Ano VII | Edição nº 1335

Página 30 de 32



## MUNICÍPIO DE MAGDA

### EXTRATO DE CONTRATO- 2º TERMO ADITIVO QUANTITATIVO

<b>Contrato n°</b>	48/2024
<b>Processo n°</b>	36/2024
<b>Concorrência n°</b>	04/2024
<b>Objeto</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULAS NA CEMEI NEUSA BENTO DA CRUZ DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.
<b>Contratante</b>	MUNICÍPIO DE MAGDA-SP
<b>Contratada</b>	LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA
<b>Vigência</b>	A contar da assinatura até dia 17/05/2025.
<b>Valor Global</b>	R\$ 133.552,34 (cento e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 22,24 %.
<b>Assinatura</b>	24 de outubro de 2024.

Magda-SP, 24 de outubro de 2024.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**  
Prefeito Municipal

**Município de Magda**  
Rua 7 de Setembro, 981 - CEP 15310-000 - Magda - SP  
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br  
CNPJ 45.660.628/0001-51