

CRONOGRAMA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

MAGDA

DATA BASE

JULHO 2019

OBJETO:

Infraestrutura Urbana (Execução de Recapeamento Asfáltico e Sarjetão em diversas ruas do município)

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO IMEDIATO		PERÍODO 720 DIAS		PERÍODO XXXXXX DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO IMEDIATO	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO: DE EXECUÇÃO XXXX DIAS	
1	Placa para identificação para obra	M2	6						6
		R\$	2.827,56						2.827,56
2	Varrição de pavimentação para recapeamento	M2	1.533,00		6.132,00				7.665,00
		R\$	996,45		3.985,80				4.982,25
3	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.533,00		6.132,00				7.665,00
		R\$	9.734,55		38.938,20				48.672,75
4	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	45,99		183,96				229,95
		R\$	46.520,72		186.082,90				232.603,62
5	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	M³	2,31		9,24				11,55
		R\$	506,56		2.026,24				2.532,80
6	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% ON, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M³	2,31		9,24				11,55
		R\$	26,17		104,69				130,86
7	Concreto usinado, FCK = 25 MPa	M³	2,31		9,24				11,55
		R\$	774,20		3.096,78				3.870,98
8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,31		9,24				11,55
		R\$	317,57		1.270,28				1.577,85
9	Armadura em tela de aço	kg	184,80		739,20				924
		R\$	1.585,58		6.342,34				7.927,92

RECURSOS ESTADUAL	R\$ 60.000,00	R\$ 240.000,00		R\$ 300.000,00
RECURSOS PRÓPRIO	R\$ 1.025,32	R\$ 4.101,27		R\$ 5.126,59
TOTAL	R\$ 61.025,32	R\$ 244.101,27		R\$ 305.126,59

ENIO GONÇALVES LÓIS
 CAU: A50149-2
 RRT: 8701653

ROBINSOM CASSIO DOURADO
 PREFEITO MUNICIPAL