



MUNICÍPIO DE
MAGDA

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:
MAGDA/SP

A.R.T.: 28027230220578029

DATA BASE:

abril-22

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio.

					Assinatura do Convidado:
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		
			PERÍODO: 720 dias		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	10,00		10,00
		R\$	R\$	6.335,70	R\$ 6.335,70
2	FUNDAÇÃO	M²	192,00		192,00
		R\$	R\$	30.074,99	R\$ 30.074,99
3	ESTRUTURA	M²	8065,20		8.065,20
		R\$	R\$	136.474,13	R\$ 136.474,13
4	COBERTURA	M²	426,20		426,20
		R\$	R\$	70.416,76	R\$ 70.416,76
TOTAL					R\$ 243.301,58
RECURSOS ESTADUAL			R\$	200.000,00	200.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			R\$	43.301,58	43.301,58
TOTAL					R\$ 243.301,58

Magda, 26 de abril de 2022.

ANDRÉ DIOGO AGOSTINHO COLODINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070152875

MUNICÍPIO DE MAGDA
CNPJ: 45.660.628/0001 - 51

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51