MUNICÍPIO DE
MAGDA

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARAIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO: MAGDA/SP

DATA BASE: maio-22

A.R.T.: 28027230211890866, Substituição retificadora à 28027230211872649

OBJETO:
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (PEDRA PORTUGUESA), RETIRADA DE LAJOTAS, RECOLOCAÇÃO DE INTERTRAVADO DE 16 FACES, PALNTIO DE GRAMA ESMERALDA E RESTAURAÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA.

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio.

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA PERÍODO: 720 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**M²**	10,00		10,00
		R$	**R$ 6.335,70**		**R$ 6.335,70**
2	**RESTAURAÇÃO DE PISO E PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE 16 FACES**	**M²**	1952,50		1.952,50
		R$	**R$ 152.629,35**		**R$ 152.629,35**
3	**GUIAS PRÉ-MOLDADAS**	**M²**	56,00		56,00
		R$	**R$ 2.609,04**		**R$ 2.609,04**
4	**VEGETAÇÃO RASTEIRA**	**M²**	300,00		300,00
		R$	**R$ 3.597,00**		**R$ 3.597,00**
5	**RESTAURAÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA**	**M²**	0,50		0,50
		R$	**R$ 581,97**		**R$ 581,97**
TOTAL					**R$ 165.753,05**
RECURSOS ESTADUAL			**R$ 100.000,00**		**R$ 100.000,00**
RECURSOS PRÓPRIO			**R$ 65.753,05**		**R$ 65.753,05**
T O T A L					**R$ 165.753,05**

Magda, 03 de maio de 2022.

ANDRE DIOGO AGOSTINHO COLODINO:38047492837

Assinado de forma digital por ANDRE DIOGO AGOSTINHO COLODINO:38047492837

ANDRÉ DIOGO AGOSTINHO COLODINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070152875

MUNICÍPIO DE MAGDA
CNPJ: 45.660.628/0001 - 51